# 中能源综合方案与风险行动路径-20260809(1)

实验合成输入：依原用户请求与文件名推断用途；不是原企业文件，不构成真实政策、人物履历或公开论文。

## 会议背景

中能源综合方案与风险行动路径-20260809(1)围绕项目准备、交付计划与资源协调。实验日期为2026年4月17日，参会人为林经理、陈工程师和周负责人。

## 原始发言一

林经理：我们先确认首批交付范围。本周要拿到2种规格的测试样本，现有材料版本不完全一致，请各负责人核对后发给陈工程师。

## 原始发言二

陈工程师：接口联调安排在周四上午。测试环境已经准备好，但订单字段还有两项需要业务确认。若数据格式改变，联调前一天必须更新样本。

## 原始发言三

周负责人：费用预算先沿用原始报价340000元，新增功能尚未计入。财务需要看到明细和审批记录，下周一之前再开一次确认会。

## 原始发言四

林经理：不先决定最后结论。样本、字段和预算三个问题请分别记录待办，责任人确认后再提交正式纪要。以上发言为合成音频/文字源材料。

## 合成原始记录样例

| 日期 | 议题 | 发言人 | 信息类型 | 原始意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-15 | 交付时间 | 林经理 | 提问 | 首批材料尚需确认版本 |
| 2026-04-15 | 预算安排 | 陈工程师 | 建议 | 测试样本覆盖三种规格 |
| 2026-04-15 | 数据准备 | 周负责人 | 事实说明 | 外部接口计划周四联调 |
| 2026-04-15 | 接口联调 | 林经理 | 提问 | 费用需要财务复核 |