企业知识协作平台

公司 BP 原稿 实验合成材料

企业内部文档索引、来源引用与协作工作区

真实公司事实与原稿像素风格未知

项目问题与方案

企业资料分散，重复沟通缺少统一材料入口

将文档按部门整理，保留检索结果的资料来源

原型已有文档索引和协作工作区，真实进展待核

产品与技术路线

文档整理 → 索引与检索 → 来源引用 → 协作交付

先处理两类文档，再验证两部门试点

实验范围为示例数据，不预填真实客户或专利编号

团队与经营

示例团队六人：研发四人、交付一人、运营一人

公司登记和负责人姓名待核实

试点意向两项，尚未形成确认收入

人员数量、试点与收入均为合成假设

产业化计划

第一阶段：文档整理和原型验证

第二阶段：形成可交付软件包

第三阶段：两部门试点与反馈

合伙人协调试点、交付验收和市场访谈

商业模式与经费

采用部署服务与维护服务，收费方式待验证

设备费 6 万元；材料费 6 万元

测试费 4 万元；劳务费 4 万元

申请合计 20 万元，材料费用途待确认

原稿待核材料

公司登记证明与负责人介绍待补

知识产权、经营订单与真实预算待核

本稿保留原始阶段信息，后续修改依据当前用户要求

实验数据不代表原公司事实