大零号湾政策沟通与创业项目落地讨论-2026年09月01日-来自【得到大脑】

实验合成输入：依原用户请求与文件名推断用途；不是原企业文件，不构成真实政策、人物履历或公开论文。

会议背景

大零号湾政策沟通与创业项目落地讨论-2026年09月01日-来自【得到大脑】围绕项目准备、交付计划与资源协调。实验日期为2026年4月17日，参会人为林经理、陈工程师和周负责人。

原始发言一

林经理：我们先确认首批交付范围。本周要拿到6种规格的测试样本，现有材料版本不完全一致，请各负责人核对后发给陈工程师。

原始发言二

陈工程师：接口联调安排在周四上午。测试环境已经准备好，但订单字段还有两项需要业务确认。若数据格式改变，联调前一天必须更新样本。

原始发言三

周负责人：费用预算先沿用原始报价210000元，新增功能尚未计入。财务需要看到明细和审批记录，下周一之前再开一次确认会。

原始发言四

林经理：不先决定最后结论。样本、字段和预算三个问题请分别记录待办，责任人确认后再提交正式纪要。以上发言为合成音频/文字源材料。

合成原始记录样例

日期	议题	发言人	信息类型	原始意见
2026-04-15	交付时间	林经理	提问	首批材料尚需确认版本
2026-04-15	预算安排	陈工程师	建议	测试样本覆盖三种规格
2026-04-15	数据准备	周负责人	事实说明	外部接口计划周四联调
2026-04-15	接口联调	林经理	提问	费用需要财务复核