项目概要内部资料

文档状态：内部评审版。项目名称：模块化园区储能控制器，材料版本V0.7，日期2026年9月25日。

背景：园区现有三类逆变设备接口不统一，维护人员需分别查询。拟用边缘网关统一采集，但一期仅接三家已提供开放接口的设备，剩余型号需单独验证。

性能目标：记录每10秒采样一次，告警延迟小于30秒；当前实验室20设备测试达标，现场300设备尚未验收。投资预算180万元，先做两园区试点，未批准全集团部署。

预算、风险与验收条件

资金安排：设计开发80万元、设备及安装60万元、集成测试25万元、培训与文档15万元。合计180万元。对外不得使用“全部现场达标”等结论。

风险：设备协议授权、现场网络、历史日志格式、设备时间同步。完成条件：现场测试报告与客户签署试点验收记录。